

國立臺北教育大學校務基金
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表

中華民國111年度

計畫名稱	全部計畫			預算數						
	金額	目標能量	進度起迄年月	可用預算數					合計	占全部計畫%
				以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數			
一般建築及設備計畫				0	69,695,000	0	0	69,695,000		
機械及設備			111.01 111.12	0	40,502,000	0	-3,290,000	37,212,000		
機械及設備			111.01 111.12	0	40,502,000	0	-3,290,000	37,212,000		
交通及運輸設備			111.01 111.12	0	934,000	0	1,100,000	2,034,000		
交通及運輸設備			111.01 111.12	0	934,000	0	1,100,000	2,034,000		
什項設備			111.01 111.12	0	28,259,000	0	2,190,000	30,449,000		
什項設備			111.01 111.12	0	28,259,000	0	2,082,880	30,341,880		
訂購機件-什項設備			111.01 111.12	0	0	0	107,120	107,120		
合計				0	69,695,000	0	0	69,695,000		

單位:新臺幣元

		決 算 數				未達成或超過預算之原因
截至本年度累計數 金 額	占全部 計畫 (%)	本 年 度 金 額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年 度累計數 金 額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)	
69,695,000		67,862,391	97.37	67,862,391	97.37	
37,212,000		36,389,064	97.79	36,389,064	97.79	
37,212,000		36,389,064	97.79	36,389,064	97.79	
2,034,000		1,962,804	96.50	1,962,804	96.50	
2,034,000		1,962,804	96.50	1,962,804	96.50	
30,449,000		29,510,523	96.92	29,510,523	96.92	
30,341,880		29,403,403	96.91	29,403,403	96.91	
107,120		107,120	100.00	107,120	100.00	
69,695,000		67,862,391	97.37	67,862,391	97.37	